



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Prot. n. 221 del 04/07/2025

Egregio

Architetto Corrado Renato SAPIO

Via Scardino n. 12

74021 CAROSINO (TA)

**OGGETTO: PSR 2014-2020 - MISURA 19 - Sottomisura 19.2 Azione B "Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile – Intervento B 1 "Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo" - Attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della predisposizione per l'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali adattamenti, progettazione esecutiva dell'intervento, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione – CUP B49J21002820009 – CIG Z3630B17C8**

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023**

Tra:

**GAL TERRE DEL PRIMITIVO** Scarl, con sede legale in Manduria (TA) C.F./P.IVA 02467590739, qui rappresentata dal RUP, dott.ssa Rita Mazzolani, di seguito denominata "Stazione Appaltante",

e

l'**Architetto Corrado Renato SAPIO**, nato a CAROSINO (TA) il 22/05/1965 e residente in CAROSINO (TA) alla via Scardino n. 12, Codice Fiscale SPA CRD 65E22 B808M, Partita IVA 01982780734, di seguito denominato "Professionista",

**PREMESSO CHE:**

- In data 16/11/2021 è stato stipulato tra le parti il contratto n. 695 per l'attività di aggiornamento del progetto definitivo ai fini della predisposizione per l'ottenimento dei pareri da parte degli enti preposti e relativi eventuali adattamenti, progettazione esecutiva dell'intervento, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione per l'Intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo pari a € **30.028,27** (trentamila zero ventotto/27) lordi (cap e IVA compresa), tutto incluso e nulla escluso - a valere sui fondi

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.  
Via Ludovico Omodei, 28  
74024 Manduria (TA)  
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  
[www.galterredelprimitivo.it](http://www.galterredelprimitivo.it) - [info@galterredelprimitivo.it](mailto:info@galterredelprimitivo.it)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL” – SSL GAL Terre del Primitivo – Intervento B 1 “Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo”, approvato con DAG PSR Puglia 2014-2020 n° 295 del 28/05/2021;

- la Stazione Appaltante, di concerto con il Professionista, Direttore dei Lavori, ha ritenuto di dover procedere ad un adeguamento tecnico del progetto esecutivo, dovuto in primo luogo a riscontri con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce da cui dipendono i Comuni della provincia di Brindisi, Erchie, Oria e Torre Santa Susanna; in secondo luogo alla verifica dell'impossibilità di eseguire i lavori previsti nel progetto esecutivo presso la piazza .... di Lizzano conseguenti a un saggio della pavimentazione che ha dimostrato la necessità di sostituzione dei lastroni del pavimento e non il loro riposizionamento una volta abbattute le barriere;
- tale adattamento tecnico comporta la redazione di un nuovo computo metrico, adeguato altresì al Prezziario regionale corrente e una riformulazione progettuale esecutiva e on-site dei pavimenti podotattili e delle mappe tattili, diversi nel numero e nella fattispecie, oltre alla conseguente direzione lavori, sicurezza e certificato di regolare esecuzione;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 per la modifica contrattuale in corso di esecuzione per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;
- il miglioramento dell'affidamento e della sua funzionalità non comporta modifiche sostanziali all'affidamento originario;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto

Il presente atto aggiuntivo ha per oggetto l'estensione del contratto di cui alle premesse, mediante l'inserimento della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione per i lavori supplementari: "Posa in opera di pavimenti podotattili per ipovedenti e non vedenti e di n. 26 mappe tattili caratterizzate da testo in braille e prospetto in rilievo del monumento cui si riferiscono, complete di leggii forniti alla Stazione appaltante dall'azienda D'ASCENZI PAVIMENTI S.p.A.; n. 44 pannelli interattivi informativi + n. 11 cartelli con mappe del territorio forniti alla Stazione appaltante dall'azienda SKYLAB STUDIOS S.r.l. ".

### Art. 2 – Corrispettivo

Per l'ulteriore affidamento delle attività di cui all'art. 1, è riconosciuto al Professionista un corrispettivo aggiuntivo pari a **euro 3.716,45 (trentasettecentosedici/45) lordi** (cap e IVA compresa), tutto incluso e nulla escluso. Pertanto, l'importo complessivo del contratto, a seguito della presente modifica, è aggiornato a euro 33.744,72 (trentatremilasettecentoquarantaquattro/72) lordi.

GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.  
Via Ludovico Omodei, 28  
74024 Manduria (TA)  
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181  
[www.galterredelprimitivo.it](http://www.galterredelprimitivo.it) - [info@galterredelprimitivo.it](mailto:info@galterredelprimitivo.it)



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



### **Art. 3 – Tempi e modalità di esecuzione**

L'affidamento integrativo sarà eseguito secondo le stesse modalità, termini e condizioni previsti nel contratto principale, salvo specifiche diverse istruzioni che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 4 – Clausole finali**

Resta fermo e invariato quanto previsto dal contratto principale, per tutto ciò che non è espressamente modificato dal presente atto aggiuntivo. Il presente atto è redatto in conformità all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Arch. Corrado Renato SAPIO



Il Responsabile del Procedimento

dott.ssa Rita Mazzolani

(Direttore GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.)



