



Prot. n. 220 del 04/07/2025

Spett.le

TARENTINI SRLS

VIA SENATORE GIUSEPPE LACAITA n. 8
74024 MANDURIA (TA)

OGGETTO: PSR 2014-2020 - MISURA 19 - Sottomisura 19.2 Azione B "Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile – Intervento B 1 "Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo" - Affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici iscritti all'albo fornitori del GAL ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche – CUP B49J21002820009 - CIG Z6E3A8F61C

**ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE
ARCHITETTONICHE - Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023**

Tra:

GAL TERRE DEL PRIMITIVO Scarl, con sede legale in Manduria (TA) C.F./P.IVA 02467590739, qui rappresentata dal RUP, dott.ssa Rita Mazzolani, di seguito denominata "Stazione Appaltante",

e

TARENTINI SRLS con sede in Manduria (TA) alla Via Senatore Giuseppe Lacaita n. 8, codice fiscale e Partita IVA: 03319100735, di seguito denominata "Appaltatore",

PREMESSO CHE:

- In data 22/11/2023 è stato stipulato tra le parti il contratto n. 780 per l'esecuzione di lavori di abbattimento barriere architettoniche così come da progetto esecutivo agli atti di questa Stazione appaltante per un importo complessivo pari a **€ 32.748,54** - oltre IVA al 4% pari ad € 1.309,94 - a valere sui fondi del FEASR – PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi a regia diretta GAL" – SSL GAL Terre del Primitivo - – Intervento B 1 "Miglioramento della fruibilità turistica delle Terre del Primitivo", approvato con DAG PSR Puglia 2014-2020 n° 295 del 28/05/2021;



- la Stazione Appaltante ha acquistato, come previsto nel progetto presentato e con specifiche gare pubbliche, pavimenti podotattili per ipovedenti e non vedenti, n. 26 mappe tattili e n. 44 + 11 cartelli e mappe di segnaletica interattiva, tutte attrezzature finalizzate all'abbattimento di barriere, per le quali era prevista la posa in opera da parte delle rispettive aziende fornitrici aventi sede nella regione Lazio;
- per una questione di economicità e di maggiore immediato riscontro da parte del Direttore dei lavori risulta opportuno ampliare l'oggetto dell'appalto e includere il lavoro aggiuntivo della posa in opera delle suddette attrezzature all'impresa già impegnata nei lavori di abbattimento barriere, in quanto attività strettamente connesse e compatibili;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023 per la modifica contrattuale in corso di esecuzione per esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il presente atto aggiuntivo ha per oggetto l'estensione del contratto di cui alle premesse, mediante l'inserimento dei seguenti lavori supplementari: "Posa in opera di pavimenti podotattili per ipovedenti e non vedenti e di n. 26 mappe tattili caratterizzate da testo in braille e prospetto in rilievo del monumento cui si riferiscono, complete di leggii forniti alla Stazione appaltante dall'azienda D'ASCENZI PAVIMENTI S.p.A.; n. 44 pannelli interattivi informativi + n. 11 cartelli con mappe del territorio forniti alla Stazione appaltante dall'azienda SKYLAB STUDIOS S.r.l. ".

Art. 2 – Corrispettivo

Per l'esecuzione degli ulteriori lavori di cui all'art. 1, è riconosciuto all'Appaltatore un corrispettivo aggiuntivo pari a **euro 36.262,74 (trentaseimiladuecentosessantadue/74) oltre IVA al 4% pari ad € 1.450,51**. Pertanto, l'importo complessivo del contratto, a seguito della presente modifica, è aggiornato a euro 69.011,28 (quarantamila/00) oltre IVA al 4%, pari ad € 2.760,45.

Art. 3 – Tempi e modalità di esecuzione

L'appalto integrativo sarà eseguito secondo le stesse modalità, termini e condizioni previsti nel contratto principale, salvo specifiche diverse istruzioni che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 4 – Clausole finali

Resta fermo e invariato quanto previsto dal contratto principale, per tutto ciò che non è espressamente modificato dal presente atto aggiuntivo. Il presente atto è redatto in conformità all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 ed entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rappresentante legale della
TARENTINI Srls

TARENTINI S.R.L.S.
L'Amministratore

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Rita Mazzolani

(Direttore GAL Terre del Primitivo scarl)